Registro básico de cambios

Integrantes:

- Altamar Jiménez Yoissy Marcela
- Bohórquez Castro Marcos Daniel
- Muñoz Acuña Briyit Paola

Nombre del proyecto: Sistema de vacunación Delta

Cambio 1:

Fecha del cambio: 10/07/2026

Cambio solicitado: Excluir la funcionalidad “configurar sistema” del rol administrador en la entrega actual,

Origen del cambio: Usuario / Docente / Equipo / Restricción técnica / Otro

Descripción del cambio: Durante la definición de los requisitos funcionales del actor administrador se identificó que la configuración de parámetros del sistema (por ejemplo, cambiar los permisos del personal de la salud y anexar nuevas funcionalidades), indica complejidad de diseño y validación que excede el tiempo y el alcance disponible para la entrega académica.

Impacto en el alcance: El sistema no permitirá modificar parámetros configurables de forma dinámica en esta versión.

Impacto en el tiempo: Positivo, libera tiempo para desarrollar de mejor manera las funcionalidades esenciales para esta entrega.

Impacto en los recursos: Ningún adicional.

Impacto en los riesgos: Disminuye el riesgo sobre el alcance y de retrasos en el cronograma.

Decisión: Aceptar / Rechazar / Posponer / Ajustar / Reemplazar

Justificación de la decisión: Permite mantener el proyecto dentro del tiempo y complejidad definidos para la entrega, sin afectar los casos de uso ya validados de los tres actores.

Responsable del ajuste: El equipo

Fecha estimada: 31/07/2026

Cambio 2:

Fecha del cambio: 17/07/2026

Cambio solicitado: Incorporar la funcionalidad de gestionar vacunas (registrar, editar y listar vacunas de catálogo) para el rol administrador.

Origen del cambio: Usuario / Docente / Equipo / Restricción técnica / Otro

Descripción del cambio: al revisar el alcance funcional del administrador se determinó que era necesario que este pudiera anexar las vacunas disponibles al sistema, ya que sin esta capacidad no existiría una forma de mantener actualizado el catálogo de vacunas usado por el resto de los módulos.

Impacto en el alcance: Amplía el alcance funcional del administrador con una nueva pantalla de gestión de vacunas.

Impacto en el tiempo: Se suma tiempo de análisis para los diagramas de casos de uso, entidadrelación y de clases.

Impacto en los recursos: Ninguno.

Impacto en los riesgos: Riesgo bajo. Se mitiga siguiendo el mismo patrón ya validado en el resto de los diagramas.

Decisión: Aceptar / Rechazar / Posponer / Ajustar / Reemplazar

Justificación de la decisión: Es una funcionalidad indispensable para que el sistema sea operable de forma autónoma: sin que el administrador pueda anexar vacunas, el catálogo no podría mantenerse actualizado y los demás módulos no tendrían datos validados con los qué trabajar.

Responsable del ajuste: El equipo

Fecha estimada: 02/08/2026

Cambio 3:

Fecha del cambio: 10/08/2026

Cambio solicitado: Actualizar y completar el diagrama de clases del Sistema de vacunación Delta para que sea coherente con las entidades principales del Backend y con la estructura de la base de datos.

Origen del cambio: Usuario / Docente / Equipo / Restricción técnica / Otro

Descripción del cambio: Se revisó el diagrama de clases frente al backend y la base de datos. Se ajustaron las entidades principales, la herencia de Usuario, las relaciones y multiplicidades, los tipos de datos, los enums y la relación entre InventarioLote y Vacunacion. También se corrigió el tipo de fechaProgramada a LocalDateTime y el tipo de idVacunacion a Integer. Se mantuvieron únicamente las entidades principales, sin incorporar servicios, controladores, repositorios ni componentes del frontend.

Impacto en el alcance: No modifica las funcionalidades del sistema. Actualiza la representación del diseño para que el diagrama documente correctamente la estructura implementada.

Impacto en el tiempo: Ninguno adicional.

Impacto en los recursos: Ninguno.

Impacto en los riesgos: Disminuye el riesgo de inconsistencias entre la documentación del proyecto, el Backend y la base de datos.

Decisión: **Aceptar / Rechazar / Posponer / Ajustar / Reemplazar**

Justificación de la decisión: El ajuste permite que el diagrama de clases represente fielmente la estructura principal del Backend y las relaciones existentes en la base de datos, facilitando la trazabilidad y la comprensión del diseño del sistema.

Responsable del ajuste: El equipo

Fecha estimada: 13/08/2026